

電子機械設計・製作Ⅱ

2012/10/1

後期MIRSの流れ

後期のながれ

- 標準機基本動作試験報告書(10/5までに承認をうける)
-----ここまで前期の評価-----
- 競技用ソフトウェア開発計画書(10月中旬レビュー)
 - 基本戦略、フローチャート、開発スケジュール
- **11/3,4 高専祭にてプレ競技会(チーム評価対象)**
- オリジナルマシンのシステム提案書(10月下旬レビュー)
- 基本設計書、詳細設計書(メカ・エレキ・ソフト)
- **1/21 MIRS競技会**
- システム開発完了報告書、ドキュメントまとめ

← 作業同時進行

成績評価について

チーム評価(70%):

開発ドキュメント45%

競技会評価20%

作業環境の維持5%

個人評価(30%):

作業報告書10%

チーム貢献度10%

レビュアー評価10%