

---

# 電子機械設計・製作II

後期第16回 システム統合

---

大沼 巧  
牛丸 真司  
小谷 進

青木 悠祐  
鈴木 静男  
大林 千尋

# 今後のスケジュール12月



2017年12月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土
26日	27日	28日	29日	30日	12月1日	2日
					<b>TODAY</b> P5.パー開	
3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日
			P6.シス統	後期中間試験		
10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	後期中間試験				<b>TODAY</b> P6.シス統	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日
			P6.シス統		P6.シス統	天皇誕生日
24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	冬季休業					
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日
	元日					

# 今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土	
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	元日	冬季休業					
7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	
	成人の日		シス統 確認会議		P7.シス試		
14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
		P7.シス試		P7.シス試			
21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
		P7.シス試		P7.シス試			
28日	29日	30日	31日	2月1日	2日	3日	
		デモ機 確認会議		リハ	MIRS 発表会		
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	

# システム統合確認会議(1/10)

---



- 各チームPM, TL参集
- 用意するもの
  - 現品（システム試験に入れる状態）
  - カタログA4カラー見開き
  - 詳細設計書（データベース上に整備）

# 本日の作業

---



- ✓ 詳細設計DR（パート毎）
  - ✓ 詳細設計書
  - ✓ 試験仕様書
  - ✓ 1月10日まで
- ✓ カタログ製作
  - ✓ A4カラー見開き2ページ
  - ✓ 発表会で冊子にして配布する
- ✓ システム統合
  - ✓ 1月10日までに組み上げて、試験に移れるようにする