
電子機械設計・製作II

後期第17回 システム統合3

大沼 巧
牛丸 真司
小谷 進

青木 悠祐
鈴木 静男
大林 千尋

今後のスケジュール12月



2017年12月

< 今日 >

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|--------|------|-----|------------------------|--------|------------------------|-------|
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 12月1日 | 2日 |
| | | | | | TODAY P5.パー開 | |
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| | | | P6.シス統 | 後期中間試験 | | |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| 後期中間試験 | | | | | P6.シス統 | |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| | | | TODAY P6.シス統 | | P6.シス統 | 天皇誕生日 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| 冬季休業 | | | | | | |
| 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 元日 | | | | | | |

今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|-----|------|-------------|-------------|--------|-------------|-----|--|
| 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
| | 元日 | 冬季休業 | | | | | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
| | 成人の日 | | シス統 確認会議 | | P7.シス試 | | |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| | | P7.シス試 | | P7.シス試 | | | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |
| | | P7.シス試 | | P7.シス試 | | | |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 2月1日 | 2日 | 3日 | |
| | | デモ機 確認会議 | | リハ | MIRS 発表会 | | |
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |

発表会(2/3 第2体育館)




● タイムテーブル

- 9:00 集合
- 9:00-12:00 会場設営・準備
- 13:00 開場
- 13:00-13:30 展示ブース自由見学(30分)
- 13:30-15:00 MIRS発表会(10分/チーム)
- 15:00-16:00 展示ブース自由見学(60分)
- 15:45-16:00 集計
- 16:00-16:30 投票結果発表・表彰式・講評
- 16:30 終了予定
- 16:30- 片付け

レイアウト



2月3日（土曜日）第2体育館



来場者：在校生，保護者，小中学生，一般など

スタッフ



- 各チームから4名ずつ計20名
 - 会場設営 12名 (青木・鈴木)
 - 誘導 3名 (大林)
 - 受付 3名 (小谷)
 - 進行 2名 (大沼)
- その他のメンバーで展示場設営 (牛丸)
 - PM, TLは展示場設営へ

**PMは本日中に希望をまとめて大沼へ
メールで報告**

ポスター掲示場所



- 冬休み中に掲示依頼に行く
- 1人1枚 出身中学などに依頼 (41枚)
- プラス各チーム3枚以上(15枚)
近隣の店舗・駅など
長泉・沼津・三島はPM間で調整
- 学内掲示(10枚)
- 寮内掲示(??枚)

お願いするときには無理のない範囲で、くれぐれも失礼のないように！

終了後はお礼を言いに行き、はがしてくる

D1～D3への広報



- 1月前半（日程調整中）
- 特活の時間を30分程度借用
- 全体説明10分
 - PMの中で参加希望者を3名募集
 - チーム点に加点
- 各チームのアピールタイム
 - 2分×5チーム=10分
 - 中間発表会の冒頭部分を活用

全体説明を希望するチームのPMは本日中午に大沼へ申し出る（先着順）

本日の作業



- ✓ システム統合
- ✓ デザインレビュー
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
 - ✓ 01:ミーティング
 - ✓ 03:ドキュメント整備
 - ✓ 20:技術調査
 - ✓ 30,31,32:メカ・エレキ・ソフト詳細設計
 - ✓ 40,41,42:メカ・エレキ・ソフト製作・試験