
電子機械設計・製作II

後期第18回 システム統合確認会議

大沼 巧
牛丸 真司
小谷 進

青木 悠祐
鈴木 静男
大林 千尋

今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土	
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	元日	冬季休業					
7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	
	成人の日		シス統 確認会議		P7.シス試		
14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
		P7.シス試			P7.シス試		
21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
		P7.シス試			P7.シス試		
28日	29日	30日	31日	2月1日	2日	3日	
		デモ機 確認会議			リハ	MIRS 発表会	
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	

あと約3週間！

システム統合確認会議



- 13:30～14:00（予定）
- クリエイティブラボのプレゼンスペース（大型ディスプレイ前）
- 全チームのPM, TLは集合
- 準備するもの
 - MIRSデモ機本体
 - カタログ原稿
- システム試験に移行できる状態か確認
- できなければ現状確認・見通し報告

発表プレゼン指導



- 1/12(金)から順次開始します
- まずは発表の流れ（構成）を作ります
- 発表担当予定者は大まかな流れを書き出しておくこと
- 初回予定（発表予定者のみ）
 - 1/12(金) 13:30～14:00 MIRS1701
 - 1/12(金) 16:00～16:30 MIRS1702
 - 1/17(水) 13:30～14:00 MIRS1703
 - 1/17(水) 14:00～14:30 MIRS1704
 - 1/19(金) 13:30～14:00 MIRS1705

広報



- 1/ 9(火) D1への呼びかけ（済み）
- 1/12(金) D2, D3への呼びかけ
- ポスター掲示
- 保護者への通知

- ブログ/Twitterを活用した広報を！

本日の作業



- ✓ システム統合確認会議
- ✓ システム統合・試験
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
 - ✓ 01:ミーティング
 - ✓ 03:ドキュメント整備
 - ✓ 40,41,42:メカ・エレキ・ソフト製作・試験
 - ✓ 23:システム統合試験
 - ✓ 50:競技会※システム開発
 - ✓ 52:競技会※準備

※競技会は発表会と読み替える