
電子機械設計・製作II

後期第19回 システム試験1

大沼 巧
牛丸 真司
小谷 進

青木 悠祐
鈴木 静男
大林 千尋

今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土	
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	元日	冬季休業					
7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	
	成人の日		シス統 確認会議		P7.シス試		
14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
			P7.シス試		P7.シス試		
21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
			P7.シス試		P7.シス試		
28日	29日	30日	31日	2月1日	2日	3日	
			デモ機 確認会議		リハ	MIRS 発表会	
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	

あと22日!

システム統合確認会議 結果



- 1701,1703,1704,1705は来週金に再確認
- 1702はシステム試験へ移行可
- 目玉のデモ機能は最低限実現する
- カタログ原稿の修正は今日中に行う

発表プレゼン指導



- 1/12(金)から順次開始します
- まずは発表の流れ（構成）を作ります
- 発表担当予定者は大まかな流れを書き出しておくこと
- 初回予定（発表予定者のみ）
 - 1/12(金) 13:30～14:00 MIRS1701
 - 1/12(金) 16:00～16:30 MIRS1702
 - 1/17(水) 13:30～14:00 MIRS1703
 - 1/17(水) 14:00～14:30 MIRS1704
 - 1/19(金) 13:30～14:00 MIRS1705

発表会に向けて



- 1/ 9(火) D1への呼びかけ (済み)
- 1/12(金) D2, D3への呼びかけ
 - D2 : 7限HRの時間に30分程度
 - D3 :
- 発表会で使用する写真・動画素材を本日撮影に回ります
- ブログ/Twitterを活用した広報を！

本日の作業



- ✓ システム統合
- ✓ システム試験
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
 - ✓ 01:ミーティング
 - ✓ 03:ドキュメント整備
 - ✓ 40,41,42:メカ・エレキ・ソフト製作・試験
 - ✓ 23:システム統合試験
 - ✓ 50:競技会※システム開発
 - ✓ 52:競技会※準備

※競技会は発表会と読み替える