

Part	タスク	担当	開始日	終了日	進捗率	優先度	9月	10月							11月	12月	1月						
							30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	全員	基本設計	9月27日	10月14日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	基本設計レビ.	9月27日	10月14日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	詳細設計	10月17日	11月10日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	詳細設計レビ.	10月17日	11月10日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	進捗確認				A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	メカ製作	11月11日	12月2日	60%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	エレキ製作	11月11日	12月2日	10%	A	[Yellow bar]																
	河合・志村	ソフト製作	11月11日	12月2日	10%	A	[Yellow bar]																
	全員	システム統合	1月6日	1月23日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	システム試験	1月6日	1月20日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	社会実装場所	12月1日	12月23日	0%	A	[Yellow bar]																
	全員	社会実装	1月13日	1月16日	0%	A	[Yellow bar]																
	全員	フィードバック	1月16日	1月23日	0%	A	[Yellow bar]																
	全員	発表会準備	1月16日	1月27日	100%	A	[Yellow bar]																
	全員	MIRS発表会	1月28日	1月28日	100%	A	[Yellow bar]																
全員	MIRS報告書作	1月30日	2月10日		A	[Yellow bar]																	
メカ	大川、加藤、松枝	基本設計	9月30日	10月14日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	詳細設計	10月14日	11月9日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	MIRS組み立て	12月2日	12月5日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	MIRS動作確認	12月5日	1月13日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	設計図作成	9月30日	11月3日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	骨組み作成	11月11日	11月18日	100%	A	[Yellow bar]																
	大川、加藤、松枝	布製作	11月21日	11月30日	100%	A	[Yellow bar]																
ソフト	河合・志村	基本設計	9月30日	10月14日	100%	A	[Yellow bar]																
	河合・志村	詳細設計	10月7日	11月9日	100%	A	[Yellow bar]																
	河合・志村	詳細設計書作	10月24日	11月9日	100%	A	[Yellow bar]																
	河合	基本走行機能	11月4日	11月11日		A	[Yellow bar]																
	河合	追従機能制作	11月11日	11月25日		A	[Yellow bar]																
	志村	アプリ制作	11月4日	1月23日	100%	A	[Yellow bar]																
	河合・志村	安全機能制作				B	[Yellow bar]																
	河合・志村	耐荷重検知機	11月25日	1月2日		B	[Yellow bar]																
エレキ	芹澤・佐々木・林	基本設計	9月30日	10月14日	100%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	エレクトロニ	10月17日	11月10日	100%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	回路設計	11月1日	11月10日	100%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	緊急停止スイ	12月13日	12月13日	100%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	カメラ・スピ	1月24日	1月24日	100%	B	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	ロードセル取	2月24日	1月27日	50%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	距離測定装置	12月9日	1月8日	100%	A	[Yellow bar]																
	芹澤・佐々木・林	エレキ統合	12月9日	1月13日	100%	A	[Yellow bar]																
							[Yellow bar]																

11月
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1月	2	3	4	5
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木



6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

