



電子機械設計・製作II

後期22回 発表会に向けて (その3)

牛丸 真司

青木悠祐

小谷 進

大沼 巧

香川真人

後期スケジュール



電子機械設計・製作 II (3単位:週2回6コマ)								
1	9/27	P.3	基本設計・試作	16	12/5	P.6	単体・機能試験報告書UP システム統合	
2	9/30			17	12/9			
3	10/3			18	12/12			
4	10/6			19	12/19	P.7	システム統合レビュー システム試験・改良	
5	10/14			レビュー	安全講習			20
6	10/17	P.4	詳細設計・試作	21	1/6			
7	10/21			22	1/13			
8	10/24			レビュー	23			1/16
9	11/4			24	1/20			
10	11/7			25	1/23			
11	11/11	P.5	実装(パート開発) 部品製作・回路製作 ・プログラミング	26	1/27		発表会準備	
12	11/14			27	1/28		MIRS発表会	
13	11/18			28	1/30	P.9	開発完了報告	
14	11/21			29	2/6			
15	12/2			30	2/10			

MIRS発表会実行委員会ミーティング

- 1月16日（月）に実施
- 議事録はTeams のMIRS発表会に掲載

主要な決定事項

- 本日、プレゼンの順番・ブース決めを実施（演出担当）
- 会場は土足NG（学生は体育館シューズを用意する）

MIRS発表会までの重要日程

- ✓ 1/16(月) カタログ提出
- ✓ 1/23(月) PV提出
- ✓ 1/23(月) デモ機動作確認
- ✓ 1/27(金) 会場設営
- ✓ 1/28(土) (午前) リハーサル
(午後) 本番

その他

- 試験報告書の登録
- MIRS発表会に関する資料（議事録・タイムテーブル・図面・機材一覧など）を、TeamsのMIRS発表会のフォルダーに登録すること