



電子機械設計・製作II

week 7

MVP評価

電子機械設計・製作Ⅱ（3単位：週2回6コマ）

Week1	10/3	MVP構想
	10/6	
Week2	10/10	
	10/15	
Week3	10/17	MVP設計・製作
	10/20	
Week4	10/24	
	10/27	
Week5	10/31	
	11/6	
Week6	11/14	
	11/17	
Week7	11/21	MVP評価
	12/1	

11/8 - 9
高専祭

11/26 - 11/28
後期中間試験

Week8	12/5	MVP評価
	12/8	
Week9	12/12	社会実装
	12/15	
Week10	12/19	改良評価
	12/22	
Week11	1/5	発表会準備
	1/9	
Week12	1/16	開発完了報告書 3月の発表会に向けて調整
	1/19	
Week13	1/23	
	1/26	
Week14	1/30	
	2/2	
Week15	2/13	
	2/16	まとめ

1/10
MIRS発表会

2/4 - 2/10
学年末試験

マイルストーン

MVP
構想

11 / 17

MVP仕様書

ユーザーストーリー
シナリオイメージ
KPI評価基準を設定

MVP
設計

12 / 08

MVP設計書

設計書（回路、機構）
部品リスト
材料、購入品、リンク

MVP
評価

12 / 22

評価レポート

定量評価
MVP現品会議

社会実装
評価

02 / 13

開発完了報告書

評価シート
アンケート
観察記録

MIRS発表会実行委員の選出

担当	内容	備考
演出（4名）	発表会全体の演出 （スケジュール、進行手順など）	司会も担当する
機材（4名）	機材借用（音響設備、電源ケーブルなど） 機材運用（照明・プロジェクタ・録画）	チームプレゼン中の照明等の運用は チームで行ってもよい
設営（8名）	会場・展示ブース設営	各チーム2名
広報（4名）	受付・案内表示・誘導・アンケート・投票 1 - 2年生への宣伝	

各チームで1名（設営のみ2名）を選出する

各チームのプレゼン担当予定者以外で担当する（演出、機材には入れないこと）

各担当に教員1名を配置する

各チームのプレゼン時の演出・PC等運用は演出チームで行う

MIRS発表会実行委員の選出

担当	MIRS2501	MIRS2502	MIRS2503	MIRS2504	担当教員
演出（4名）	細江	岩月	中村	本間	香川
機材（4名）	木村	橋本	菅田	岡本	小谷
設営（8名）	谷口た 仲下	藤堂 豊田	宮下 佐野	山田 荒	青木 森
広報（4名）	酒井	樽林	針山	乾	大沼

各チームで1名（設営のみ2名）を選出する

各チームのプレゼン担当予定者以外で担当する（演出、機材には入れないこと）

各担当に教員1名を配置する


各チームのプレゼン時の演出・PC等運用は演出チームで行う

カタログ製作

発表会・展示会で冊子配布

- 製品カタログ（システム提案をベース）
- 1チームあたり A4 カラー見開き 2 ページ
- 構成例（右図）
 - できるだけ概念を図式化
 - 写真・絵・図を多用
 - 言葉を吟味

納期：12月下旬予定



プロモーションビデオ

チームプレゼン＋学内外候補で使用する

→ 今年度もビデオ作成を必須とします

社会実装実験（学内実証実験）につながる、期待感のもてる動画としてください

動画時間は30[s]までとします

使用する音楽・キャラクターの著作権に配慮すること

こちら12月上旬に改めてアナウンスしますが、計画を進めてください

開発を進めてください

部品製作・回路製作・コード実装（プログラミング）を並行して進めること

基本的には作業開始時および終了時にチームミーティングを行う

レビューができる班はレビュー者と相談すること

こまめに **議事録** を取りドキュメントにアップしておくこと