Part	作業内容	担当
共通	基本設計書DR	全員
	詳細設計書作成	
	詳細設計書DR	各自
MECH	天板機構設計	塩崎
	天板機構製作	
	天板機構単体試験	
	支柱構造設計	
	支柱構造製作	遠山
	支柱構造単体試験	
	天板・支柱結合加工	塩崎 遠山
	全体試験	
ELEC	ライントレースモジュール設計	菅原 澤
	ライントレースモジュール製作	
	ライントレースモジュール単体試験	
	スピーカーモジュール設計	菅原 澤
	スピーカーモジュール製作	
	スピーカーモジュール単体試験	
	タッチセンサモジュール設計	菅原 澤
	タッチセンサモジュール製作	
	タッチセンサモジュール単体試験	
	電源基板設計	菅原 澤
	電源基板製作	
	電源基板単体試験	
SOFT	ライントレースプログラム構成	峯片
	ラインレースプログラムコーディング	
	ラインレースプログラムデバック	
	通信プログラム構成	峯片
	通信プログラムコーディング	
	通信プログラムデバッグ	
	配膳プログラム構成	峯片
	配膳プログラムコーディング	
	配膳プログラムデバッグ	
	各モジュールプログラム統合	峯片
	全体デバッグ	

後期中間試験

冬季休業

完成

MIRS発表会

Nov Dec Jan Fev

22 水 23 木 24 金 25 土 26 日 27 月 28 火 29 水 30 木 1 金 2 土 3 日 4 月 5 火 6 水 7 木 8 金 9 土 10 日 11 月 12 火 13 水 14 木 15 金 16 土 17 日 18 月 19 火 20 水 21 木 22 金 23 土 24 日 25 月 26 火 27 水 28 木 29 金 30 土 31 日 1 月 2 火 3 水 4 木 5 金 6 土 7 日 8 月 9 火 10 水 11 木 12 金 13 土 14 日 15 月 16 火 17 水 18 木 19 金 20 土 21 日 22 月 23 火 24 水 25 木 26 金 27 土 28 日 29 月 30 火 31 水 1 木 2 金 3 土 4 日 5 月 6 火 7 水 8 木 9 金 10 土 11 日 12 月 13 火 14 水 15 木 16 金 17 土 18 日 19 月 20 火 21 水 22 木 23 金 24 土 25 日 26 月 27 火 28 水