			10月				11月							12月								1月								2月			
月日			10月16日	10月21日	10月23日	10月28日	11月6日	11月11日	11月13日	11月18日	11月20日	11月25日	11月27日	12月2日	12月4日	12月9日	12月11日	12月16日	12月18日	12月23日	12月25日	1月6日	1月8日	1月13日	1月15日	1月16日	1月20日	1月22日	1月27日	2月3日	2月5日	2月10日	
授業スケジュール			P3.基本設計・試作	P4.詳細設計・試作					P5.パート開発						P6.システム統合				P7.システム試験						会場準備・リハーサル		P8.開発完了報告					ブース片付け・まとめ	
学校行事など																																	学年末試験
担当	氏名	作業内容																															
PM	鈴木檀	進捗管理，ドキュメント製作																															
		物品購入					発注1		発注２		発注3（予備）																						
メカ	中村光都	噴射機構試作																															
		本番用噴射機構設計																															
		本番用噴射機構製作																															
		ボディー内部の設計										吉野の補助				システム統合																	
		フタ部分・ディスプレイマウント設計																															
		ストロー部分の設計																															
		ディスプレイマウント製作																															
		ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て													メカ統合																		
	吉野雄貴	ボディーの加工																															
		ボディーの塗装																															
		フタ部分製作		中村の補助												システム統合																	
		ストロー部分の製作																															
		標準機足回り強化																															
		ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て													メカ統合																		
エレキ	下山頼明希	噴射機構用モータ，モータドライバの動作確認																															
		〃の回路設計														システム統合																	
		〃の回路実装															試運転	システム統合確認会議	システム試験，不具合対応	社会実装（学内デモ）	システム試験，不具合対応			デモ確認会議		発表会	まとめ、報告書作成	展示①	まとめ，報告書作成		展示②		
		〃の単体試験													エレキ統合																		
	毛利玲音	追加の超音波センサの動作試験																															
		超音波センサの増設（回路設計）																															
		超音波センサの増設（回路実装）					エレキ補助									システム統合																	
		全体的な配線の設計																															
		全体的な配線													エレキ統合																		
	窪田雪人	タッチセンサ動作確認																															
		焦電センサの動作確認																															
		焦電センサ，タッチセンサ回路の設計			エレキ補助											システム統合																	
		焦電センサ，タッチセンサ回路の製作																															
		〃の単体試験													エレキ統合																		
ソフト	村尾響	モジュールの関数レベルの仕様決め																															
		インターフェースの試作														システム統合																	
		人検知機能の制作・テスト																															
		インターフェースの制作・テスト													ソフト統合																		
	岡部紗楽	モジュールの関数レベルの仕様決め																															
		走行モジュールの制作・テスト														システム統合																	
		噴射モジュールの制作・テスト																															
		残量検知モジュールの制作・テスト													ソフト統合																		