			10月				11月							12月								1月								2月			
月日			10月16日	10月21日	10月23日	10月28日	11月6日	11月11日	11月13日	11月18日	11月20日	11月25日	11月27日	12月2日	12月4日	12月9日	12月11日	12月16日	12月18日	12月23日	12月25日	1月6日	1月8日	1月13日	1月15日	1月16日	1月20日	1月22日	1月27日	2月3日	2月5日	2月10日	
授業スケジュール			P3.基本設計・試作	P4.詳細設計・試作					P5.パート開発						P6.システム統合		システム統合確認会議	P7.システム試験						デモ確認会議	会場準備・リハーサル	発表会	P8.開発完了報告	展示①			展示②	ブース片付け・まとめ	
学校行事など																							タピ郎動作テスト，発表会用プログラムテスト										学年末試験
担当	氏名	作業内容																															
PM	鈴木檀	進捗管理，ドキュメント製作																									まとめ、報告書作成		まとめ，報告書作成				
		物品購入					発注1		発注２		発注3（予備）																						
メカ	中村光都	噴射機構試作														工場準備																	
		本番用噴射機構設計																															
		本番用噴射機構製作																															
		ボディー内部の設計																															
		フタ部分・ディスプレイマウント設計																															
		ストロー部分の設計																															
		ディスプレイマウント製作																															
		ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て																				メカ統合											
	吉野雄貴	ボディーの加工						加工方法等の検討							工場準備																		
		ボディーの塗装		塗装関係の購入計画																													
		フタ部分製作																															
		ストロー部分の製作																															
		標準機足回り強化																															
		ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て																				メカ統合											
エレキ	下山頼明希	噴射機構用モータ，モータドライバの動作確認								ドキュメント作成補助								ケーブル類作成			メカ手伝い	エレキ統合											
		〃の回路設計																															
		〃の回路実装																															
		〃の単体試験																															
	毛利玲音	追加の超音波センサの動作試験					エレキ補助			ドキュメント作成補助				エレキ手伝い																			
		超音波センサの増設（回路設計）																															
		超音波センサの増設（回路実装）																															
		全体的な配線の設計																															
		全体的な配線																															
	窪田雪人	タッチセンサ動作確認			エレキ補助					ドキュメント作成補助				エレキ手伝い																			
		焦電センサの動作確認																															
		焦電センサ，タッチセンサ回路の設計																															
		焦電センサ，タッチセンサ回路の製作																															
		〃の単体試験																															
ソフト	村尾響	モジュールの関数レベルの仕様決め		基本設計書作成									走行プログラム統合・テスト							メカ補助													
		インターフェースの試作																															
		人検知機能の制作・テスト																															
		インターフェースの制作・テスト																				ソフト統合											
	岡部紗楽	モジュールの関数レベルの仕様決め		基本設計書作成																	PV作成												
		走行モジュールの制作・テスト																															
		噴射モジュールの制作・テスト																															
		残量検知モジュールの制作・テスト																															