
基本設計
詳細設計・試作
パート開発
システム試験・改良
発表会準備
発表会
開発完了報告
Part
担当
項目
10月1日
10月4日
10月8日
10月11日
10月15日
10月18日
10月22日
10月25日
11月5日
11月8日
11月12日
11月15日
11月18日
11月26日
11月29日
12月3日
12月6日
12月10日
12月13日
12月20日
12月24日
1月7日
1月14日
1月17日
1月21日
1月22日
1月24日
1月28日
1月31日
2月4日
メカ
全員
基本設計
詳細設計
松浦充希
機体足回り、外装設計
フレーム設計
アセンブリ
機体足回り、外装作成(下段パーツ)
フレーム作成
防水機構作成(未実装)
渡邊敬矢
カメラ機構設計
アーム機構設計
仕様書作成
防水設計
神尾美寿
タンク機構設計
機構設計
タンク機構作成(未実装)
外装加工
フレーム加工
広報活動
アーム補助
山口拓海
スポンジ機構設計
詳細設計(ドキュメント含む)
スポンジ機構作成
広報活動
フレーム加工
アーム詳細設計
アーム機構試作
アーム機構作成
全員
メカ統合
全体統合
エレキ
全員
基本設計
詳細設計
長野翔
状態表示灯設計
フォトリフレクタ開発
インターフェース仕様
制御盤の回路設計
制御盤の回路実装
制御盤の回路単体試験
水位センサの回路設計
水位センサの回路実装
水位センサの単体試験
圧力センサの回路設計
圧力センサの回路実装
圧力センサの単体試験
松崎晴演
基本課題図
回路作成
洗浄部用照明設計
洗浄部用照明実装
洗浄部用照明単体試験
アーム機構モータ、モータドライバ回路設計
アーム機構モータ、モータドライバ回路実装
アーム機構モータ、モータドライバ回路単体試験
カメラ機構サーボモータ回路設計
カメラ機構サーボモータ回路実装
カメラ機構サーボモータ回路単体試験
全員
エレキ統合
全体統合
ソフト
全員
基本設計
詳細設計
真木拓弥
動作設計
動作課題解決
モジュールの開発レベルの仕様決め
詳細設計・コーディング
走行モジュールの制作・テスト
水量確認モジュールの制作・テスト(未実装)
山口卓人
ソフト構造設計
状態遷移図作成
圧力センサ制御・機体の位置制御
アーム制御
レポートモジュールの制作・テスト(未実装)
統合試験
渡邊敬矢
カメラモジュールの制作・テスト
状態表示灯設計
ラズパイメインプログラム整備
各パート補助
全員
ソフト統合
全体統合
発表会準備
発表会
報告書作成