PART	担当	優先度	工数(/3日)	項目	詳細設計と試作							パート開発							システム統合			システム試験及び改良			社会実装実験			発表会準備	発表会	完了後の作業			
					10月4日	10月8日	10月11日	10月15日	10月18日	10月22日	10月25日	11月5日	11月8日	11月12日	11月15日	11月18日	11月26日	11月29日	12月3日	12月6日	12月10日	12月13日	12月20日	12月24日	1月7日	1月14日	1月17日	1月21日	1月22日	1月24日	1月28日	1月31日	2月4日
				後期中間試験テスト週間					テスト週間																(1/7～8) ①ラボ等で、実際に人がいる中で、MIRSを動かし動作確認を行う。								
ソフト																										(1/8~13)①の結果を踏まえた修正、改善							
	望月	5	2	写真撮影機能(主にLINE等)																						(1/14)②実際の家庭環境を想定し、搭載した機能が、働くか実験							
	望月	4	2	人の認識、画像認識(表情認識)																													
	望月、武蔵	3	4	追尾機能(ジンバル機構)																													
	武蔵	2	1	頭部回転機構																													
	武蔵	1	4	機体の駆動系																													
	武蔵、望月			全体の修正																													
	武蔵			撮影単体試験(LINEを含めた)、改良、報告書作成																													
	武蔵			画像認識単体試験、改良、報告書作成																													
	望月、エレキ			頭部回転機構単体試験、報告書作成																													
	武蔵、望月、エレキ			ジンバル機構及び、画像認識の統合試験諸々																													
エレキ																																	
	植田、スエン			全体詳細設計																													
	植田、スエン	5	2	緊急停止スイッチの配線及び動作確認																													
	植田、スエン	4	2	駆動部のセンサの配線																													
	植田、スエン	3	2	ジンバル機構の配線																													
	植田、スエン	2	2	頭部回転機構の配線																													
	植田、スエン	1	2	スピーカーの配線																													
	植田、スエン			全体の修正																													
メカ	陣内		4	頭部回転機構設計																													
	柴田		3	ジンバル機構設計																													
	陣内、渡邊、柴田		4	全体調整																													
	渡邊		4	外装設計																													
	全員			標準機拡張設計																													
	陣内		1	頭部回転機構加工																													
	陣内、柴田		1	ジンバル機構加工																													
	陣内		1	標準機拡張部分加工																													
	陣内、渡邊		1	外装用部品加工																													
	柴田、陣内		1	頭部回転機構組み立て																													
	全員			標準機拡張部分組み立て																													
	柴田、陣内		1	ジンバル機構組み立て																													
	全員		1	全体組み立て																													
	全員		1	頭部回転機構動作確認、修正																													
	全員		1	ジンバル機構動作確認、修正																													
	全員		1	全体動作確認、修正																													
全体	メカが主体			社会実装準備																													
	全員			社会実装実験																													
	全員			発表会準備																													
	全員			発表会練習																													