MIRS 2203 RAPTA Project

プロジェクトの開始: 月, 2022/9/26

週表示: 1

タスク	担当者	備考	進捗状況	開始	終了	日数
全体						
基本設計			100%	9月27日	10月14日	18
詳細設計			100%	10月17日	11月7日	22
パート開発、部品制作・回路制作・プログラミング			100%	11月11日	12月2日	22
システム結合			100%	12月5日	12月12日	8
システム試験・改良			100%	12月19日	1月13日	26
社会実装実験			0%	1月16日	1月23日	8
MIRS発表会準備			100%	1月27日	1月27日	1
メカ						
設計		出来る限り早く	100%	9月26日	11月18日	54
加工(3d)		優先度低めの加工	100%	11月28日	12月9日	12
加工(工場)		工場予約必須、詰め込めれば週期	100%	12月9日	12月9日	1
3Dプリント		他作業と並行	100%	10月15日	1月16日	94
組み立て		仮組みは早めにやる、エレキと要相談	100%	12月12日	1月13日	33
エレキ						
ドットマトリクス実装		物が届き次第作業開始	100%	10月31日	11月11日	12
サーボモータ実装		物が届き次第作業開始	100%	10月31日	11月11日	12
フォトリフレクタ		物が届き次第作業開始	100%	10月31日	11月11日	12
Arduinoシールド作成			100%	12月2日	12月12日	11
延長ケーブル作成		既存ケーブルの長さが把握しにくい、メカの試験をもとに作成	100%	12月2日	12月12日	11
全体配線			100%	12月9日	12月12日	4
ソフト						
基本設計			100%	9月30日	10月14日	15
使用ライブラリ決定			100%	10月1日	10月14日	14
詳細設計			100%	10月17日	11月7日	22
ライブラリ等動作確認			100%	10月1日	10月30日	30
momo		単体ではできたが統合の結果音声機能が実現できず	95%	9月30日	10月25日	26
pilot			100%	10月17日	12月12日	57
inpctrl			100%	11月11日	12月9日	29
runctrl			100%	12月21日	1月13日	24
dotctrl		重要度の低いバグを取り除けなかった	95%	1月13日	1月28日	16
photo			100%	1月18日	1月25日	8
distr			100%	11月7日	12月2日	26
home		未着手	0%	11月7日	11月14日	8
servoctrl			100%	12月12日	12月21日	10
モジュール相互確認			100%	11月14日	12月9日	26
システム結合		homeが未着手なため、それ以外は完了	90%	12月5日	1月13日	40
調整作業			100%	1月23日	1月27日	5