タスク		担当者	開始日	終了日	合計日数
全体					
発表会準備		全員	2023/11/1	2023/12/31	51
空気清浄機	統合試験	石川・田中・曽我・薄	2023/10/10	2023/11/2	24
黒板掃除	統合試験	小野・古賀・石川・曽我・田中・武田	2023/10/11	2023/11/11	33
吸引機構	統合試験	小野・曽我・古賀	2023/10/12	2023/11/2	24
床掃除	統合試験	小野・古賀・石川・曽我・武田	2023/10/16	2023/12/1	47
メカ		石川・薄・小野・山本			
空気清浄機　フィルター交換	設計	石川・薄	2023/10/10	2023/10/28	19
	組み立て				
空気清浄機　吸引機構	設計	石川・薄	2023/10/10	2023/10/21	12
	組み立て				
吸引機構　ゴミ箱	設計	小野・山本	2023/10/10	2023/11/2	24
	組み立て				
吸引機構　サイクロン機構	設計	小野・山本	2023/10/10	2023/11/3	25
	組み立て				
吸引機構　吸引機構	設計	小野・山本	2023/10/10	2023/11/4	28
	組み立て				
床掃除　機体作成	設計	小野・石川	2023/10/16	2023/11/6	21
	組み立て				
ホース　巻き取り機構	設計	石川・薄	2023/10/16	2023/11/6	21
	組み立て				
ホース　ロック機構	設計	石川・薄	2023/10/16	2023/11/6	21
	組み立て				
ホース　先端の形状	設計	石川・薄	2023/10/16	2023/11/6	21
	組み立て				
エレキ		曽我・武田・小野			
空気清浄機　モータドライバ	回路設計	曽我			6
	回路実装				6
	単体試験				
吸引機構　モータドライバ	回路設計	曽我			19
	回路実装				
	単体試験				
床掃除　制御基板	回路設計	小野			26
	回路実装				
	単体試験				
床掃除　衝突センサ	回路設計	武田			26
	回路実装				
	単体試験				
床掃除　赤外線距離センサ	回路設計	曽我			26
	回路実装				
	単体試験				
ホース　モータドライバ	回路設計	武田			26
	回路実装				
	単体試験				
ソフト		田中・古賀・小野			
空気清浄機　回転数制御		田中			12
吸引機構　モータ制御		古賀			28
床掃除　LIDER		小野			39
床掃除　自律走行		小野			38
床掃除　衝突回避		小野			38
床掃除　通信		小野			38
ホース　巻き取り制御		田中			26
親機制御　空気清浄		古賀・田中			26
親機制御　チョーク吸引		古賀・田中			26
親機制御　壁と並走		古賀・田中			19
親機制御　LINEによるエラー通知		古賀・田中			12
親機制御　子機通信		古賀・田中			19