	月	9月		10月									11月											12月															1月				
	日	27	30	7	10	11	15	18	21	25	28	29	1	7	13	15	18	22	25	28	29	30	2	3	6	9	13	15	16	17	18	19	20	23	24	26	6	7	8	9	10
	授業時間	2		1		2	1	2	1	2	1		2	2	1	2	1	2	1		2		1		2	1	2		1				2	1			1				2
メカ詳細設計																																									
各固定器具設計																																									
各固定器具作成																																									
ギア・ラック設計																																									
ギア・ラック作成																																									
内側フレーム作成・加工																																									
外側フレーム作成・加工																																									
全体フレーム組み立て																																									
昇降機構動作確認																																									
全体組み立て																																									
装飾																																									
上部のリス設計																																									
リス試作																																									
リス作成																																									
修正・改善点考案																																									