		9月27日	10月4日	10月11日	10月18日	10月25日	11月1日	11月15日	11月22日	11月29日	12月6日	12月13日	12月20日	12月27日	1月3日	1月10日	1月11日	1月17日	1月24日	1月31日	2月7日	2月14日
		詳細設計・試作	ロボコン準備	詳細設計・試作	パート開発		システム統合				後期中間評	システム統合確	システム試験・改良	冬季休業		発表会準備	発表会	社会実装評価		開発完了報告	学年末試験	開発完了報告
	開発項目																					
メカ	メカ詳細設計																					
	各固定器具設計																					
	各固定器具作成																					
	ギア・ラック設計																					
	ギア・ラック制作																					
	内側フレーム作成・加工																					
	外側フレーム作成・加工																					
	全体フレーム組み立て																					
	昇降機構動作確認																					
	全体組み立て																					
	装飾																					
	上部のリス作成																					
	修正・改善																					
エレキ	エレキ設計																					
	緊急停止スイッチ																					
	タブレット配線																					
	昇降機構配線設計																					
	昇降機構配線実装																					
	arduinoシールド基盤設計																					
	arduinoシールド基盤作成																					
	電源基板設計																					
	電源基板実装																					
	ESP32シールドの作成																					
	修正・改善																					
ソフト	ソフトウェア詳細設計																					
	使用物品の動作確認																					
	ユーザー登録、識別																					
	見学者用予約ページ																					
	在校生用登録ページ																					
	学校関係者用登録ページ																					
	~~在校生へのメール送信~~																					
	~~情報提供API~~																					
	SCC等によるサイトデザイン																					
	~~SLAM走行~~																					
	~~ルートに基づく走行~~																					
	~~ルート生成からの走行~~																					
	Navigation2の実装																					
	ユーザー認証機能																					
	操作方法の提示																					
	~~エレベータの同乗~~																					
	~~移動機能の統合~~																					
	昇降用モータ制御																					
	ディスプレイからの操作																					
	音声認識																					
	回答生成																					
	回答の音声出力																					
	ディスプレイへの出力																					
	ディスプレイレイアウト																					
	修正、改善																					