9月 10月 11月 12月 1月 2月

詳細設計 パート開発 システム統合 システム試験 MIRS発表 社会実装 開発完了報告

夏季休業 研修旅行 学生総会 高専祭 後期中間試験 冬季休業 学年末試験

パート			開始日	終了日
メカ	機体	詳細設計	2024/9/1	2024/9/22
		上段機構設計	2024/9/1	2024/9/22
		上段機構制作	2024/9/23	2024/10/13
		上段機構実装	2024/10/14	2024/10/27
		画角調整機構設計	2024/9/1	2024/9/22
		画角調整機構制作	2024/9/23	2024/10/13
		画角調整機構実装	2024/10/14	2024/10/27
		制御ボックス（改良）設計	2024/9/1	2024/9/22
		制御ボックス（改良）制作	2024/9/23	2024/10/13
		制御ボックス（改良）実装	2024/10/14	2024/10/27
		外装・装飾関係制作・実装	2024/10/21	2024/11/17
		メカ統合・修正・調整	2024/10/21	2024/11/17