親タスク	子タスク	担当者	開始日	終了日
全体			2024/9/24	2025/1/11
機能試験１	イスの認識と持ち上げ	全員	2024/11/22	2024/11/29
機能試験２	イスの検出と設置	全員	2024/11/29	2024/12/6
機能試験３	イスの認識と回収	全員	2024/12/6	2024/12/13
全体統合試験		全員	2024/12/13	2024/12/20
発表会準備	パワーポイント作成	亮介	2024/12/15	2025/1/1
メカ				
ジャッキ(昇降)	設計	孝博	2024/9/24	2024/9/27
	加工・製作	孝博	2024/9/27	2024/10/20
	単体試験	孝博	2024/10/20	2024/11/22
ボックス	設計	志展	2024/9/24	2024/9/27
	加工・製作	志展	2024/9/27	2024/10/20
	単体試験	志展	2024/10/20	2024/11/22
全体	設計	志展	2024/9/24	2024/9/27
	加工・製作	志展	2024/9/27	2024/10/20
	統合試験	志展	2024/10/20	2024/12/1
エレキ				
電圧監視基板	回路設計	椎	2024/9/24	2024/10/4
	回路実装	椎	2024/10/4	2024/10/11
	単体実験	椎	2024/10/11	2024/10/18
電源基板	回路設計	柚斗	2024/9/24	2024/10/4
	回路実装	柚斗	2024/10/4	2024/10/11
	単体実験	柚斗	2024/10/11	2024/10/18
シールド基板	回路設計	友花	2024/9/24	2024/10/4
	回路実装	友花	2024/10/4	2024/10/11
	単体実験	友花	2024/10/11	2024/10/18
総合試験		柚斗	2024/10/18	2024/10/25
ソフト				
Jetson Nano	Arduinoとの通信	介	2024/9/24	2024/9/27
	自己位置推定	介	2024/9/24	2024/10/11
	経路作成	介	2024/10/11	2024/10/25
	走行制御	介	2024/10/11	2024/10/25
	椅子認識	亮介	2024/9/28	2024/10/11
	椅子管理	介	2024/10/25	2024/11/1
	ジャッキ制御	介	2024/11/1	2024/11/8
	WEBアプリ（バックエンド）	裕之	2024/9/24	2024/10/18
	WEBアプリ（フロントエンド）	裕之	2024/9/24	2024/10/18
	全体制御	介	2024/11/8	2024/11/22
Arduino	Jetsonとの通信	介	2024/9/24	2024/9/27
	走行用モーター制御	亮介	2024/9/24	2024/10/11
	ジャッキ用モーター制御	亮介	2024/9/24	2024/10/11
	エンコーダー読み取り	亮介	2024/9/24	2024/9/27
	機体角度取得	亮介	2024/9/24	2024/10/11
プログラム統合試験		介	2024/11/22	2024/11/29