			9月27日	10月4日	10月11日	10月18日	10月25日	11月1日	11月8日	11月15日	11月18日	11月29日	12月6日	12月9日	12月20日	12月27日	1月3日	1月10日	1月11日	1月17日	1月24日	1月31日	2月7日	2月14日
		全体スケジュール	詳細設計・試作	ロボコン準備	詳細設計・試作	パート開発			システム統合			後期中間試験	システム統合確認会議	システム試験・改良		冬季休業		発表会準備	MIRS発表会	社会実装評価		開発完了報告	学年末試験	開発完了報告
	開発項目	担当																						
メカ	メカ詳細設計	加藤																						
	ポンプ設計	加藤・北川																						
	ポンプ試作	加藤																						
	ポンプ制作	加藤																						
	ポンプ実装	北川																						
	ポンプ試験	加藤																						
	カップディスペンサー設計	北川																						
	カップディスペンサー実装	北川																						
	開閉機構設計	加藤																						
	開閉機構制作	加藤																						
	アルミフレーム設計	北川																						
	アルミフレーム加工組み立て	加藤・北川																						
	全体組み立て	加藤・北川																						
	外装・装飾	北川																						
	修正・改善	加藤・北川																						
エレキ	エレキ詳細設計	原川・西川																						
	冷却用電源回路・シールド基盤設計	原川																						
	冷却用電源回路・シールド基盤実装	原川																						
	電源監視用ボード設計	西川																						
	電源監視用ボード実装	西川																						
	配電	原川・西川																						
	修正・改善	原川・西川																						
ソフト	ソフト詳細設計	ソフト																						
	Cugo V3 モータードライバーの動作確認	ソフト																						
	SLAM技術調査	大内・酒井・高井																						
	自律走行実装	大内																						
	人認識プログラム設計	高井																						
	人認識プログラム実装	高井																						
	ポンプ動作プログラム設計	酒井																						
	ポンプ動作プログラム実装	酒井																						
	Web設計	今福																						
	Web実装	今福																						
	タブレット用プログラム設計	今福																						
	タブレット用プログラム実装	今福																						
	温度管理プログラム設計	酒井																						
	温度管理プログラム実装	酒井																						
	Raspi・Jetson・Arduino間通信(ROS2,ソケット通信)設計	高井																						
	Raspi・Jetson・Arduino間通信(ROS2,ソケット通信)実装	高井																						
	プログラム統合	ソフト																						
	修正・改善	ソフト																						