MG5
IRS

# 電子機械設計・製作 II

week 6

MVP設計・制作

# 電子機械設計・製作II（3単位：週2回6コマ）

| | | |
|---|---|---|
| Week1 | 10/2 | ガイダンス / MVP構想 |
| | 10/5 | |
| Week2 | 10/9 | |
| | 10/15 | |
| Week3 | 10/16 | MVP設計・製作 |
| | 10/19 | |
| Week4 | 10/23 | |
| | 10/26 | |
| Week5 | 10/30 | |
| | 11/2 | |
| Week6 | 11/13 | |
| | 11/16 | |
| Week7 | 11/20 | |
| | 11/30 | |

**11/7 - 8**
**高専祭**

11/25 - 11/27
後期中間試験

**2/20**
**MIRS**
**最終発表会**

| | | |
|---|---|---|
| Week8 | 12/4 | MVP設計・製作 |
| | 12/7 | |
| Week9 | 12/11 | 発表会準備 |
| | 12/14 | 現場検証 |
| Week10 | 12/18 | |
| | 12/21 | |
| Week11 | 1/8 | |
| | 1/12 | |
| Week12 | 1/15 | |
| | 1/18 | |
| Week13 | 1/22 | 開発完了報告 |
| | 1/25 | |
| Week14 | 1/29 | |
| | 2/1 | |
| Week15 | 2/12 | |
| | 2/15 | まとめ |

**12/12**
**MIRS発表会**

2/4 - 2/10
学年末試験

# マイルストーン

**MVP レビュー**

**11 / 02**

**MVP設計書**

ユーザーストーリー
設計書（回路、機構）
部品リスト、リンク

**MVP 現品会議**

**12 / 04**

**評価レポート**

定量評価
MVP現品会議

**社会実装 評価**

**02 / 12**

**開発完了報告書**

評価シート
アンケート
観察記録

# MIRS発表会実行委員

| 担当 | MIRS2601 | MIRS2602 | MIRS2603 | MIRS2604 | MIRS2605 | 担当教員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 演出（5名） | 宅見 | 市川 | 長野 | 瀬口 | 杉浦 | 香川 |
| 機材（5名） | 近藤 | 吉澤 | 千葉 | 荒谷 | 山本 | 小谷 |
| 広報（5名） | 岸本 | 興津 | 田中 | 藤原 | 酒井 | 青木 / 香川 |
| 設営（10名） | 植松<br>藤井 | イェー<br>宮崎 | 久保田<br>前田 | 青木<br>山内 | 鈴木<br>中村 | 森 |

各リーダーは担当教員と顔合わせをしてください

今後はリーダーを通じて各担当に連絡してもらいます

# 1 - 2 年生向けアナウンス

11 / 30（月）14：50 ~ D1、D2 へのMIRS紹介の時間を確保しました （ 大教室 ）

- 12 / 12 の発表会に来てもらえるよう告知
- 1 – 2 年生にそれだけだともの悲しいので、先輩との交流会を開きます
- 5 年生にも参加してもらって就職・進学についての相談とか…？
  - どういう実施形式にするかは広報の人と相談したいです

# カタログ製作

発表会・展示会で冊子配布

- 製品カタログ（システム提案をベース）
- 1チームあたりA4カラー見開き2ページ
- 構成例（右図）
  - できるだけ概念を図式化
  - 写真・絵・図を多用
  - 言葉を吟味

**11月末締め切り**

**→ デジタルパンフレットとします**



12 / 11：準備日

演出：どういう発表会にするか相談しましょう

機材：午後からの準備に向けて借用物を決める（各班の演出に合わせて）

設営：準備日めっちゃ働いてください（パネル、いすの用意）

広報：案内図や受付、タイムテーブルの作成 / 展示

12 / 12：当日　14時スタート（13：50 開場予定）

みんな頑張れ