
10月 11月 12月 1月 2月

10月16日 10月21日 10月23日 10月28日 11月6日 11月11日 11月13日 11月18日 11月20日 11月25日 11月27日 12月2日 12月4日 12月9日 12月11日 12月16日 12月18日 12月23日 12月25日 1月6日 1月8日 1月13日 1月15日 1月16日 1月20日 1月22日 1月27日 2月3日 2月5日 2月10日

P3.基本設計・試作 会場準備・リハーサル P8.開発完了報告 ブース片付け・まとめ

学年末試験

担当 氏名 作業内容

PM 進捗管理，ドキュメント製作

物品購入 発注1 発注２ 発注3（予備）

噴射機構試作

本番用噴射機構設計

本番用噴射機構製作

ボディー内部の設計

フタ部分・ディスプレイマウント設計

ストロー部分の設計

ディスプレイマウント製作

ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て メカ統合

ボディーの加工

ボディーの塗装

フタ部分製作

ストロー部分の製作

標準機足回り強化

ボディー部分，フタ部，ストロー部組み立て メカ統合

噴射機構用モータ，モータドライバの動作確認

〃の回路設計

〃の回路実装

〃の単体試験 エレキ統合

追加の超音波センサの動作試験

超音波センサの増設（回路設計）

超音波センサの増設（回路実装）

全体的な配線の設計

全体的な配線 エレキ統合

タッチセンサ動作確認

焦電センサの動作確認

焦電センサ，タッチセンサ回路の設計

焦電センサ，タッチセンサ回路の製作

〃の単体試験 エレキ統合

モジュールの関数レベルの仕様決め

インターフェースの試作

人検知機能の制作・テスト

インターフェースの制作・テスト ソフト統合

モジュールの関数レベルの仕様決め

走行モジュールの制作・テスト

噴射モジュールの制作・テスト

残量検知モジュールの制作・テスト ソフト統合

月日

授業スケジュール

学校行事など

中村光都

メカ

吉野雄貴

ソフト

岡部紗楽

村尾響

P4.詳細設計・試作

下山頼明希

毛利玲音エレキ

鈴木檀

中村の補助

窪田雪人
エレキ補助

展示① 展示②

P5.パート開発 P6.システム統合 P7.システム試験

システム試験，

不具合対応
システム試験，不具合対応

まとめ、

報告書作成
まとめ，報告書作成

システム

統合

システム

統合

試運転

吉野の補助

システム統合確認会議 デモ確認会議
社会実装

（学内デ

モ）

発表会

エレキ補助

システム

統合

システム

統合

システム

統合

システム

統合

システム

統合


