
9月 10月

優先度 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

全員 基本設計 9月27日 10月13日 80% A

全員 基本設計レビュー 9月27日 10月14日 A

全員 詳細設計 10月17日 11月7日 A

全員 詳細設計レビュー 10月17日 11月7日 A

全員 進歩確認 A

大川、加藤、松枝 メカ製作 11月11日 12月2日 A

芹澤・佐々木・林 エレキ製作 11月11日 12月2日 A

河合・志村 ソフト製作 11月11日 12月2日 A

全員 システム統合 12月5日 12月12日 A

全員 システム試験・改良 12月19日 1月13日 A

全員 社会実装場所確認 12月1日 12月23日 A

全員 社会実装 1月13日 1月16日 A

全員 フィードバック 1月16日 1月23日 A

全員 発表会準備 1月23日 1月27日 A

全員 MIRS発表会 1月28日 1月28日 A

全員 MIRS報告書作成 1月30日 2月10日 A

メカ 大川、加藤、松枝 基本設計 9月30日 10月13日 A

大川、加藤、松枝 詳細設計 10月14日 11月7日 A

大川、加藤、松枝 MIRS組み立て 12月2日 12月5日 A

大川、加藤、松枝 MIRS動作確認 12月5日 1月13日 A

大川、加藤、松枝 設計図作成 9月30日 11月3日 A

大川、加藤、松枝 骨組み作成 11月11日 11月18日 A

大川、加藤、松枝 布製作 11月21日 11月30日 A

ソフト 河合・志村 基本設計 9月30日 10月7日 99% A

河合・志村 詳細設計 10月7日 10月21日 A

河合・志村 詳細設計書作成 10月24日 11月4日 A

河合 基本走行機能制作 11月4日 11月11日 A

河合 追従機能制作 11月11日 11月25日 A

志村 アプリ制作 11月4日 12月2日 A

河合・志村 安全機能制作 11月25日 12月2日 A

河合・志村 耐荷重検知機能制作 11月25日 12月2日 B

エレキ 芹澤・佐々木・林 基本設計 9月30日 10月13日 A

芹澤・佐々木・林 エレクトロニクス詳細設計 10月17日 11月7日 A

芹澤・佐々木・林 回路設計 11月11日 12月2日 A

芹澤・佐々木・林 緊急停止スイッチ 11月11日 12月2日 A

芹澤・佐々木・林 カメラ・スピーカー設定 11月11日 12月2日 B

芹澤・佐々木・林 ロードセル取付 11月11日 12月2日 A

芹澤・佐々木・林 距離測定装置取付 11月11日 12月2日 A

芹澤・佐々木・林 エレキ統合 11月11日 12月2日 A

進捗率Part 担当 タスク 開始日 終了日



11月 12月
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土



1月
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土



2月
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