
全体スケジュール 9月27日 10月4日 10月7日 10月11日 10月15日 10月18日 10月21日 10月25日 10月28日 11月1日 11月15日 11月18日 11月22日 11月25日 11月29日 12月2日 12月6日 12月9日 12月13日 12月16日 12月20日 12月27日 1月3日 1月6日 1月10日 1月11日 1月17日 1月20日 1月24日 1月27日 1月31日 2月3日 2月7日 2月14日 2月17日

開発項目 担当 詳細設計・試作 ロボコン準備 後期中間試験 システム統合確認システム統合確認会議 システム試験・改良発表会準備発表会 学年末試験

発表準備

社会実装試験準備

システム統合

メカ詳細設計 前田・武井・外山

各固定器具設計 武井・外山

各固定器具作成 武井・外山

ギア・ラック設計 前田

ギア・ラック制作 前田

内側フレーム作成・加工 前田・武井・外山

外側フレーム作成・加工 前田・武井・外山

全体フレーム組み立て 前田・武井・外山

昇降機構動作確認 前田・武井・外山

全体組み立て 前田・武井・外山

装飾 前田・武井・外山

上部のリス設計 武井

リス試作 武井

リス作成 武井

修正・改善点考案 前田・武井・外山

エレキ設計 羽田、中島

緊急停止スイッチ 中島

タブレット配線 中島

昇降機構用モータードライブ基板設計 中島

昇降機構用モータードライブ基板実装 中島

昇降機構配線設計 中島

昇降機構配線実装 中島

arduinoシールド基盤設計 羽田

arduinoシールド基盤作成 羽田

電源基板設計 羽田

電源基板実装 羽田

修正・改善考案 羽田、中島

修正・改善実装 羽田、中島

ソフトウェア詳細設計 松嶋、渡辺、室伏

使用物品の動作確認 松嶋、渡辺、室伏

移動機能の統合 松嶋、渡辺、室伏

ユーザー登録、識別 松嶋

見学者用予約ページ 松嶋

在校生用登録ページ 松嶋

学校関係者用登録ページ 松嶋、渡辺

在校生へのメール送信 松嶋

情報提供API 松嶋、渡辺

SCC等によるサイトデザイン 松嶋

SLAM走行 渡辺、松嶋

地図作成 渡辺、松嶋、室伏

ルートに基づく走行 渡辺

ルート生成からの走行 渡辺、松嶋

エレベータの同乗 渡辺、室伏

オドメトリによる走行 渡辺

ユーザー認証機能 室伏、松嶋

操作方法の提示 室伏

昇降用モータ制御 室伏

ディスプレイからの操作 室伏

音声認識 室伏

回答生成 室伏

回答の音声出力 室伏

ディスプレイへの出力 室伏

UI設計 室伏

修正部分の検討 松嶋、渡辺、室伏

改善 松嶋、渡辺、室伏

全体

メカ

エレキ

ソフト

詳細設計・試作 パート開発 システム統合 システム試験・改良 冬季休業 社会実装評価 開発完了報告 開発完了報告


