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詳細設計 パート開発 システム統合 システム試験 MIRS発表 社会実装 開発完了報告

夏季休業 研修旅行 学生総会 高専祭 後期中間試験 冬季休業 学年末試験

パート 開始日 終了日

全体 システム統合 2024/11/15 2024/12/8

全体統合試験 2024/12/9 2025/1/10

プレゼン資料作成 2024/12/1 2025/1/10

MV作成 2024/12/1 2024/12/31

メカ 機体 詳細設計 2024/9/1 2024/9/22

上段機構設計 2024/9/1 2024/9/22

上段機構制作 2024/9/23 2024/10/13

上段機構実装 2024/10/14 2024/10/27

画角調整機構設計 2024/9/1 2024/9/22

画角調整機構制作 2024/9/23 2024/10/13

画角調整機構実装 2024/10/14 2024/10/27

制御ボックス（改良）設計 2024/9/1 2024/9/22

制御ボックス（改良）制作 2024/9/23 2024/10/13

制御ボックス（改良）実装 2024/10/14 2024/10/27

振動吸収機構設計 2024/9/1 2024/9/22

振動吸収機構制作 2024/9/23 2024/10/13

振動吸収機構実装 2024/10/14 2024/10/27

外装・装飾関係制作・実装 2024/10/21 2024/11/17

メカ統合・修正・調整 2024/10/21 2024/11/17

エレキ 詳細設計 2024/9/23 2024/10/17

電圧監視基盤設計 2024/9/1 2024/10/17

電圧監視基盤実装 2024/10/17 2024/11/1

ケーブル・コネクタ作成

エレキ統合・修正・調整

ソフト 機体 画像処理 人検知 2024/10/1 2024/10/24

人検知試験 2024/10/25 2024/10/25

センサ処理 Lidar 2024/10/2

超音波 2024/9/26

加速度 2024/9/26

センサ処理試験 2024/10/3 2024/10/3

通信 arduino 2024/10/9

Jetson nano 2024/10/9

PC 2024/11/3

通信試験 2024/10/10 2024/10/10

走行 モータ制御 2024/9/16

ROS 2024/10/2

SLAM 2024/10/2

走行試験 2024/10/3 2024/10/3

webアプリ 走行 走行モード選択 2024/10/4 2024/11/10

目的地選択 2024/10/4 2024/11/10

走行操作試験 2024/11/11 2024/11/11

デバイス操作 マイク・スピーカ 2024/11/10

発信音声の設定 2024/11/10

デバイス操作試験 2024/11/11 2024/11/11

通知 LINE 2024/10/26 2024/11/14

アプリ 2024/10/26 2024/11/14

通知機能試験 2024/11/15 2024/11/15

バックエンド試験

GUI マップ表示 2024/11/16 2024/12/20

フロントエンド試験 2024/11/16 2024/12/20

ソフト統合試験 2024/11/16 2024/11/22


