電子機械設計・製作Ⅱ~年末年始の予定~

青木悠祐、 牛丸真司、大林千尋、 小谷進、鈴木静男

進捗確認

◆詳細設計書レビュー状況

◆MIRS1501 メカ ○ エレキ ○ ソフト ○

◆MIRS1502 メカ ○ エレキ × ソフト ○

◆MIRS1503 メカ ○ エレキ ○ ソフト ○

◆MIRS1504 メカ ○ エレキ ○ ソフト ○

競技会まであと9回


今後のスケジュール

- ◆18(金),21(月):パートごと開発
- ◆12/22(火):MIRS1501,1502,1503,1504
- ◆12/23(**戊**):MIRS1501,MIRS1504
- ◆12/24(木):MIRS1501,MIRS1502
- ◆1/6(**水**):MIRS1502
- ◆1/15(金),18(月),22(金):統合·調整
- ◆1/25(月),29(金):リハーサル・準備
- ◆1/30(土):MIRS2015競技会 競技会まであと 8回

競技情報表示GUI



競技情報表示GUI



Signal Cample? / El uchimacu@uhun

サーバーへの送信情報

サーバへの怪盗情報の送信方法を記した ドキュメントを、

http://www2.denshi.numazuct.ac.jp/mirsdoc2/mirs15sf/rule/num0004a/in dex.html

に作成しました