

---

# 電子機械設計・製作II

## 後期第21回 システム試験3

---

大沼 巧  
牛丸 真司  
小谷 進

青木 悠祐  
鈴木 静男  
大林 千尋

# 今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土	
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	元日	冬季休業					
7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	
	成人の日		シス統 確認会議		P7.シス試		
14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
		P7.シス試		P7.シス試	<del>入試</del>		
<del>21日</del>	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
<del>入試</del>		P7.シス試		P7.シス試	P7.シス試	作業可	
28日	29日	30日	31日	2月1日	2日	3日	
作業可		デモ機 確認会議		リハ	MIRS 発表会		
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	

体調管理！！

あと15日！

# システム統合確認会議（再）



- 15:50～16:20（予定）
- クリエイティブラボのプレゼンスペース（大型ディスプレイ前）
- MIRS1701, 1703, 1704, 1705のPM, TLは集合
- 準備するもの
  - MIRSデモ機本体
  - 完全動作でなくともデモ機能が動作する状態にしておくこと
- システム試験に移行できる状態か確認
- **デモ機確認会議(1/31)**にはデモ機能の動作確認ができる状態にしておくこと

# 展示場設営

---



- 前回の打ち合わせの内容を踏まえ、**来週水曜まで**にレイアウト案を提出
- 提出先：牛丸先生
  
- 展示に使用する物品は借用物以外は原則自分達で用意する
- 自分達でどうしても用意することが困難な物で、学校で購入できるものは応相談

# 発表プレゼン指導



- まずは発表の流れ（構成）を作ります
- 発表担当予定者は大まかな流れを書き出しておくこと
- 初回予定（発表予定者のみ）
  - ~~1/12(金) 13:30～14:00 MIRS1701~~
  - 1/12(金) 16:00～16:30 MIRS1702
  - 1/17(水) 13:30～14:00 MIRS1703
  - ~~1/17(水) 14:00～14:30 MIRS1704~~
  - 1/19(金) 13:30～14:00 MIRS1705
  - 1/19(金) 14:00～14:30 MIRS1704
  - 1/19(金) 14:30～15:00 MIRS1701

# 本日の作業



- ✓ システム統合
- ✓ システム試験
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
  - ✓ 01:ミーティング
  - ✓ 03:ドキュメント整備
  - ✓ 40,41,42:メカ・エレキ・ソフト製作・試験
  - ✓ 23:システム統合試験
  - ✓ 50:競技会※システム開発
  - ✓ 52:競技会※準備

※競技会は発表会と読み替える