
電子機械設計・製作II

後期第24回 デモ機確認会議

大沼 巧
牛丸 真司
小谷 進

青木 悠祐
鈴木 静男
大林 千尋

今後のスケジュール 1月



2018年1月

< 今日 >

日	月	火	水	木	金	土	
31日	1月1日	2日	3日	4日	5日	6日	
	元日	冬季休業					
7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	
	成人の日		シス統 確認会議		P7.シス試		
14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
		P7.シス試			P7.シス試		
21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
		P7.シス試			P7.シス試	作業可	
28日	29日	30日	31日	2月1日	2日	3日	
作業可			デモ機 確認会議		リハ	MIRS 発表会	
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
			いよいよあと3日！				

デモ機確認会議



- 14:00～14:30@クリエイティブラボ
- 全チームPM,TL
- 展示場で実施を予定しているデモ機能の主要動作を確認する
- 各チーム5分を目安

発表会準備



- 展示会
 - ポスター印刷が必要であれば本日も対応可
 - 展示ブースでの実演方法を決めておくこと
- 発表会の進行
 - 司会・照明・音響・スライド係
 - 13:30～14:00に大沼研へ
 - 修正点の確認

発表プレゼン指導



- 3回目予定（発表予定者）
 - 2/1(木) 15:00～15:30 MIRS1702
- その他の班でも、希望があれば明日の午後に対応できるので、個別に申し出ること（実験レポートは来週でOK）
- 2/2(金)のリハでは本番同様にプレゼンを行います
- 発表会で使うパワポ資料は2/1中にMIRSデータベースにアップしておく

リハーサル2月2日（金）



- 13:05～13:30 ガイダンス（D4HR）
- 13:30～14:30 リハーサル準備・物品借用
- 14:30～16:00 発表会リハーサル（準備でき次第，前倒しで実施）
- 16:00～16:30 撤収
- 16:20までに第2体育館は部活動に明け渡す
- 発表会前日の深夜作業は行わない

発表会当日2月3日（土）



- 9:00 **第2体育館集合**
- 9:00～11:00 **会場準備**
- 11:00～12:00 **発表会の流れ確認**
- 12:00～12:50 **昼休憩**
- 13:00 **開場**
- 13:00～13:30 **展示場見学**
- 13:30～14:50 **発表会**
- 15:00～16:00 **展示場見学**
- 16:30～16:30 **閉会式**
- 16:30～17:30 **撤収**

発表会当日2月3日（土）



- 防寒対策
- 体育館シューズ
- 体調管理
- 集合に遅れないこと
- 審査員・ゲストへの挨拶
- 自分から動く
- 言い訳をしない！
- 精一杯やる！！

ブログいいね賞



- ✓ 期限：2月2日までのTwitterエンゲージメント（ユーザーの反応数）とブログのいいねの合計
- ✓ プロジェクト別のエンゲージメント数
 - ✓ 1/29時点
 - ✓ MIRS1701 : 441件
 - ✓ MIRS1702 : 46件
 - ✓ MIRS1703 : 1,023件
 - ✓ MIRS1704 : 402件
 - ✓ MIRS1705 : 35件

本日の作業



- ✓ デモ機確認会議
- ✓ 発表会・展示会準備
- ✓ デモ機調整
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
 - ✓ 01:ミーティング
 - ✓ 50:競技会※システム開発
 - ✓ 52:競技会※準備

※競技会は発表会と読み替える