

				詳細設計			パート開発				
				高専祭発表準備							
Part	Work Contents	Member	Year	2018							
			Month	10			11				
			Day	26(金)	29(月)	2(金)	5(月)	8(木)	10(土)、11(日)	16(金)	19(月)
共通	統合試験	All									
	発表会準備										
	改良点模索										
	学内デモ										
	ドキュメントレビュー										
メカ	構図作成	熊谷・高橋									
	3Dプリンタでの部品作成	高橋									
	各マウントの作成	高橋									
	シャーシ・支柱の加工	熊谷									
	本体カバー作成	熊谷									
	収納棚作成	熊谷									
	防音ユニットの作成	高橋									
	組み立て	メカ All									
	全体調整										
エレキ	電源基盤設計	野村									
	Arduino設計	庄司									
	Raspberry Pi設計	佐藤									
	電源基盤製作	野村									
	Arduino製作	庄司									
	Raspberry Pi製作	佐藤									
	電源基盤試験	野村									
	Arduino試験	庄司									
	Raspberry Pi試験	佐藤									
	統合試験	エレキ All									
ソフト	仮想蔵書の作成	岡元									
	ユーザーI/Fのプログラム作成	杉山									
	ルートプログラムの作成	杉山・岡元									
	走行プログラムの作成	野村・小本									
	タッチセンサプログラムの作成	野村・小本									
統合試験	ソフト All										

高専祭

2(土)
MIRS発表会