

---

# 電子機械設計・製作II

## 第23回 発表会に向けて

---

青木悠祐

小谷進

牛丸真司

大沼巧

# 後期スケジュール（参考）

	第1回	10月4日	システム提案プレゼン
第2回		10月7日	P3. 基本設計・試作
	第3回	10月11日	P3. 基本設計・試作
	第4回	10月18日	P3. 基本設計・試作
第5回		10月21日	P3. 基本設計・試作
	第6回	10月25日	P4. 詳細設計・試作
第7回		10月28日	P4. 詳細設計・試作
第8回		10月31日	P4. 詳細設計・試作
11/2,3 高専祭			
	第9回	11月8日	P4. 詳細設計・試作
第10回		11月11日	P4. 詳細設計・試作
	第11回	11月15日	P5. パート開発
第12回		11月18日	P5. パート開発
	第13回	11月22日	P5. パート開発
第14回		11月25日	P5. パート開発
後期中間試験			

	第15回	11月29日	P5. パート開発
第16回		12月2日	P5. パート開発
	第17回	12月6日	P6. システム統合
第18回		12月9日	P6. システム統合
	第19回	12月13日	P6. システム統合
第20回		12月16日	システム統合確認会議
冬休み			
第21回		1月6日	P7. システム試験・改良
	第22回	1月10日	P7. システム試験・改良
	第23回	1月17日	社会実装（学内デモ）
第24回		1月20日	P7. システム試験・改良
	第25回	1月24日	P7. システム試験・改良
第26回		1月27日	デモ機確認会議
	第27回	1月31日	発表会準備・リハ
2/1(土) MIRS発表会			
第28回		2月7日	P8. 開発完了報告
	第29回	2月7日	P8. 開発完了報告
第30回		2月10日	まとめ
学年末試験			

# MIRS発表会までの重要日程

---

- ✓ 1/17(金) カタログ入稿 (本日中)
- ✓ 1/20,22 在校生D1,D2,D3への宣伝
- ✓ 1/27(月) デモ機確認会議
- ✓ 1/31(金) 会場設営・リハーサル
- ✓ 2/1(土) 本番

# カタログ



- MIRSドキュメント(PRSN)にアップロード
- パワーポイント（見開きでA3サイズ）
- 特殊フォントは画像等で埋め込む

<p>(製品名・プロジェクト名)</p> <p>ロゴ</p> <p>キャッチコピー</p> <p>製品写真</p> <p>コンセプト</p> <p>特長</p> <p>売りとなる機能</p> <p>ターゲットユーザ</p> <p></p>	<p>新開発○○ (技術的なポイント)</p> <p>利用シーン 使用方法</p> <p>主な仕様</p> <p>MIRS19** メンバー氏名をクレジット</p>
---	--

納期：1/17  
(本日中)

# デモ機確認会議(予告) 1/27(月)



## ● 日時・場所

- 1/27(月) 11:30～12:00
- クリエイティブラボ・ディスプレイ前

## ● 内容

- 全チーム発表会（展示ブース）での**デモ動作を実演**

## ● 参加者

- 全チームのPM, TL（情報共有を含む）

## ● 準備するもの

- MIRSデモ機本体

# 発表会 実行委員会の役割分担

担当	リーダー	内容
ステージ		司会・進行の段取り(TK)
展示	中村	会場設営・パネル運搬 MIRS概要展示ブース
機材	高田	音響・照明・プロジェクタ・電源・ 録画借用
演出	林	映像・SE
広報	室伏	受付・案内表示・誘導 投票・アンケート・カタログ 在校生への宣伝（全チーム）

- ✓ 全体への伝達事項があれば授業開始時にアナウンス
- ✓ 担当教員とも段取りを打合せておくこと
- ✓ **ステージ班**打合せ：1/17(金)14:00～@大沼研
- ✓ **実行委員連絡会**(リーダーのみ)：1/17(金)15:30～@ //

# MIRS発表会当日の流れ

---

9:00 集合

9:00-12:00 会場設営・準備

13:00 オープン

13:00-13:15 展示ブース自由見学(15分)

13:15 MIRS発表会

13:15-13:25 MIRS概要プレゼン(10分)

13:25-14:40 プロジェクトプレゼン  
(15分×5チーム、交替3分目安)

14:40-15:30 展示ブース自由見学(40分)

15:20-15:45 集計

15:45-16:00 投票結果発表・表彰式・講評

16:00 発表会終了

16:00-16:30 片付け

# 発表プレゼン指導



- 遅くとも**来週中には1回目**を実施
- 1/31(金)のリハまでには本番通りに発表できる状態にしておくこと
- 発表者は以下の空き時間に予定を入れる


1/20(月)		1/21(火)		1/24(金)	
11:00-12:00					
13:00-14:00		13:00-14:00			
14:00-15:00				14:00-15:00	
15:00-16:00				15:00-16:00	
16:00-17:00				16:00-17:00	



# レイアウト案



2月1日（土曜日）第2体育館



来場者：在校生，保護者，小中学生，一般など

# 借用予定物品（参考）



借用物品	個数
グリーンシート（客席部分のみ）	12
スクリーン（大）	1
プロジェクター（大）	1
音響セット（アンプ1マイク3）	1
ドラムコード	6
長机（脚長）	15
パネルA	31
パネルB	16
看板用パネル	3
パイプ椅子	200
スリッパ（来客用）	70
コーン	4

その他展示等で使うものは自分たちで用意すること

# 本日の作業



- ✓ システム統合・試験
- ✓ 発表会準備
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
  - ✓ 01:ミーティング
  - ✓ 03:ドキュメント整備
  - ✓ 40,41,42:メカ・エレキ・ソフト製作・試験
  - ✓ 23:システム統合試験
  - ✓ 50:競技会※システム開発
  - ✓ 52:競技会※準備

※競技会は発表会と読み替える