
電子機械設計・製作II

後期 第6回 詳細設計4

後期スケジュール（参考）

第1回		#####		後期ガイダンス P3. 基本設計・試作	第18回		12/18		P7. システム試験
	第2回	10/16		P3. 基本設計・試作		第19回	12/23		社会実装（学内デモ）
第3回		10/21		P4. 詳細設計・試作	第20回		12/25	短縮？	P7. システム試験
	第4回	10/23		P4. 詳細設計・試作	冬休み				
	第5回	10/28	金曜日課	P4. 詳細設計・試作	第21回		1/6		P7. システム試験
	第6回	11/6		P4. 詳細設計・試作		第22回	1/8		P7. システム試験
第7回		11/11		P4. 詳細設計・試作	第23回		1/13		デモ機確認会議
	第8回	11/13		P5. パート開発		第24回	1/15	視聴覚	会場準備、リハ
第9回		11/18		P5. パート開発	1/16 MIRS発表会 視聴覚				
	第10回	11/20		P5. パート開発	第25回		1/20		P8. 開発完了報告
第11回		11/25		P5. パート開発		第26回	1/22	展示(HR,Lab)	P8. 開発完了報告
	第12回	11/27		P5. パート開発	第27回		1/27		P8. 開発完了報告
第13回		12/2		P5. パート開発	第28回		2/3		P8. 開発完了報告
	第14回	12/4		P6. システム統合		第29回	2/5	展示(HR,Lab)	P8. 開発完了報告
	第15回	12/9		P6. システム統合	第30回		2/10		ブース片付・まとめ
第16回		12/11		P6. システム統合	学年末試験				
	第17回	12/16		システム統合確認会議					

担当レビュー



- ✓ 詳細設計のレビュー
 - ✓ メカ：青木先生
 - ✓ ソフト：牛丸先生、香川先生
 - ✓ エレキ：大沼先生

- ✓ その他
 - ✓ 資材・部品：小谷
 - ✓ 加工図面(工場)の承認：青木先生

本日の作業



- ✓ パートに分かれて詳細設計
- ✓ 最初と最後にチームミーティング
- ✓ 各自作業記録をつけること
 - ✓ 01:ミーティング
 - ✓ 03:ドキュメント整備
 - ✓ 20:技術調査
 - ✓ 30, 31, 32:メカ・エレキ・ソフト詳細設計