

Part	担当	タスク	開始日	終了日	進捗率	優先度	9月 10月																															
							30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	全員	基本設計	9月27日	10月13日	80%	A	[Gantt bar: 9/27 - 10/13]																															
	全員	基本設計レビュー	9月27日	10月14日		A	[Gantt bar: 9/27 - 10/14]																															
	全員	詳細設計	10月17日	11月7日		A	[Gantt bar: 10/17 - 11/7]																															
	全員	詳細設計レビュー	10月17日	11月7日		A	[Gantt bar: 10/17 - 11/7]																															
	全員	進捗確認				A	[Gantt bar: 10/17 - 11/7]																															
	大川、加藤、松枝	メカ製作	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	エレキ製作	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	河合・志村	ソフト製作	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	全員	システム統合	12月5日	12月12日		A	[Gantt bar: 12/5 - 12/12]																															
	全員	システム試験・改良	12月19日	1月13日		A	[Gantt bar: 12/19 - 1/13]																															
	全員	社会実装場所確認	12月1日	12月23日		A	[Gantt bar: 12/1 - 12/23]																															
	全員	社会実装	1月13日	1月16日		A	[Gantt bar: 1/13 - 1/16]																															
	全員	フィードバック	1月16日	1月23日		A	[Gantt bar: 1/16 - 1/23]																															
	全員	発表会準備	1月23日	1月27日		A	[Gantt bar: 1/23 - 1/27]																															
	全員	MIRS発表会	1月28日	1月28日		A	[Gantt bar: 1/28 - 1/28]																															
	全員	MIRS報告書作成	1月30日	2月10日		A	[Gantt bar: 1/30 - 2/10]																															
メカ	大川、加藤、松枝	基本設計	9月30日	10月13日		A	[Gantt bar: 9/30 - 10/13]																															
	大川、加藤、松枝	詳細設計	10月14日	11月7日		A	[Gantt bar: 10/14 - 11/7]																															
	大川、加藤、松枝	MIRS組み立て	12月2日	12月5日		A	[Gantt bar: 12/2 - 12/5]																															
	大川、加藤、松枝	MIRS動作確認	12月5日	1月13日		A	[Gantt bar: 12/5 - 1/13]																															
	大川、加藤、松枝	設計図作成	9月30日	11月3日		A	[Gantt bar: 9/30 - 11/3]																															
	大川、加藤、松枝	骨組み作成	11月11日	11月18日		A	[Gantt bar: 11/11 - 11/18]																															
	大川、加藤、松枝	布製作	11月21日	11月30日		A	[Gantt bar: 11/21 - 11/30]																															
ソフト	河合・志村	基本設計	9月30日	10月7日		A	[Gantt bar: 9/30 - 10/7]																															
	河合・志村	詳細設計	10月7日	10月21日		A	[Gantt bar: 10/7 - 10/21]																															
	河合・志村	詳細設計書作成	10月24日	11月4日		A	[Gantt bar: 10/24 - 11/4]																															
	河合	基本走行機能制作	11月4日	11月11日		A	[Gantt bar: 11/4 - 11/11]																															
	河合	追従機能制作	11月11日	11月25日		A	[Gantt bar: 11/11 - 11/25]																															
	志村	アプリ制作	11月4日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/4 - 12/2]																															
	河合・志村	安全機能制作	11月25日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/25 - 12/2]																															
	河合・志村	耐荷重検知機能制作	11月25日	12月2日		B	[Gantt bar: 11/25 - 12/2]																															
エレキ	芹澤・佐々木・林	基本設計	9月30日	10月13日		A	[Gantt bar: 9/30 - 10/13]																															
	芹澤・佐々木・林	エレクトロニクス詳細設計	10月17日	11月7日		A	[Gantt bar: 10/17 - 11/7]																															
	芹澤・佐々木・林	回路設計	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	緊急停止スイッチ	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	カメラ・スピーカー設定	11月11日	12月2日		B	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	ロードセル取付	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	距離測定装置取付	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															
	芹澤・佐々木・林	エレキ統合	11月11日	12月2日		A	[Gantt bar: 11/11 - 12/2]																															

11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

1月														2月																																			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金

