



---

# 電子機械設計・製作II

後期10回 詳細設計5

---

牛丸 真司

小谷 進

香川真人

青木悠祐

大沼 巧

# 後期スケジュール



電子機械設計・製作 II (3単位:週2回6コマ)								
1	9/27	P.3	基本設計・試作	16	12/5	P.6	システム結合	
2	9/30			17	12/9			
3	10/3			18	12/12			
4	10/6			19	12/19	P.7	システム試験・改良	
5	10/14			レビュー	安全講習			20
6	10/17	P.4	詳細設計・試作	21	1/6			
7	10/21			22	1/13			
8	10/24			レビュー	23	1/16	P.8	社会実装実験
9	11/4			24	1/20			
10	11/7			25	1/23			
11	11/11	P.5	パート開発 部品製作・回路製作 ・プログラミング	26	1/27		発表会準備	
12	11/14			27	1/28		MIRS発表会	
13	11/18			28	1/30	P.9	開発完了報告	
14	11/21			29	2/6			
15	12/2			30	2/10			

# 詳細設計書のレビューワ（再掲）



担当	レビューワ
メカニクス	青木
エレクトロニクス	大沼
ソフトウェア	香川

- 部品発注 小谷
- 全体統括、発表会 牛丸

# This Week

---



- 今週末までに詳細設計のコア部分（部品等）のレビューを終えること。  
その後の詳細設計レビューは随時実施する。
- 部品製作・回路製作・コード実装（プログラミング）を並行して進めること。