



---

# 電子機械設計・製作II

後期26回 発表会に向けて（最終）

---

牛丸 真司

小谷 進

香川真人

青木悠祐

大沼 巧

# 後期スケジュール



電子機械設計・製作 II (3単位:週2回6コマ)								
1	9/27	P.3	基本設計・試作	16	12/5	P.6	単体・機能試験報告書UP システム統合	
2	9/30			17	12/9			
3	10/3			18	12/12			
4	10/6			19	12/19	P.7	システム統合レビュー システム試験・改良	
5	10/14			レビュー	安全講習			20
6	10/17	P.4	詳細設計・試作	21	1/6			
7	10/21			22	1/13			
8	10/24			レビュー	23			1/16
9	11/4			24	1/20			
10	11/7			25	1/23			
11	11/11	P.5	実装(パート開発) 部品製作・回路製作 ・プログラミング	<b>26</b>	<b>1/27</b>		<b>発表会準備</b>	
12	11/14			27	1/28		<b>MIRS発表会</b>	
13	11/18			28	1/30	P.9	開発完了報告	
14	11/21			29	2/6			
<b>15</b>	<b>12/2</b>			30	2/10			

# MIRS発表会までの重要日程

---

- ✓ 1/16(月) カタログ提出
- ✓ 1/23(月) PV提出
- ✓ 1/23(月) デモ機動作確認
- ✓ 1/27(金) 会場設営
- ✓ 1/28(土) (午前) リハーサル  
(午後) 本番

# 今日・明日のタイムテーブル



- 1/27(金)
  - 15:00 借用の段取り ( 機材・設営 )
  - 15:00-16:00 借用物 ( 主にパネル・机 )  
の体育館への運び入れ ( 設営・機材 )
  - 15:30-16:30 会場設営 ( 設営 )
  - 16:30- 展示エリア設置・デモ準備 ( 各チーム )
- 1/28(土)
  - 9:00 体育館集合 ( 全員 )
  - 9:30 - 11:00 リハーサル ( 演出、プレゼンター )

# その他

- ポスター印刷は今日の15時まで
- 試験報告書のドキュメント台帳への登録
- MIRS発表会に関する資料（議事録・タイムテーブル・図面・機材一覧など）の、TeamsのMIRS発表会のフォルダーへの登録
- 個人作業記録