



電子機械設計・製作II

後期30回 ドキュメント登録・レビュー

牛丸 真司

青木悠祐

小谷 進

大沼 巧

香川真人

後期スケジュール



電子機械設計・製作 II (3単位:週2回6コマ)							
1	9/27	P.3	基本設計・試作	16	12/5	P.6	単体・機能試験報告書UP システム統合
2	9/30			17	12/9		
3	10/3			18	12/12		
4	10/6			19	12/19	P.7	システム統合レビュー システム試験・改良
5	10/14			20	12/23		
6	10/17	P.4	レビュー 安全講習	21	1/6	P.8	システム試験報告書UP 社会実装実験
7	10/21			22	1/13		
8	10/24			23	1/16		
9	11/4			24	1/20		
10	11/7			25	1/23		
11	11/11	P.5	実装(パート開発) 部品製作・回路製作 ・プログラミング	26	1/27		発表会準備
12	11/14			27	1/28		MIRS発表会
13	11/18			28	1/30	P.9	開発完了報告
14	11/21			29	2/2		
15	12/2			30	2/6		
				31	2/10		

今後のスケジュール



- 2/2(木), 2/6(月), 2/10(金)
 - 作業記録の入力
 - パート毎の開発報告書の作成
 - チームの開発完了報告書の作成
 - 未登録ドキュメント (詳細設計書、試験報告書 など) の作成・登録
- 2/10(金)までに
 - 開発報告書・開発完了報告書レビューを実施
(開発報告書は担当レビューワ、
開発完了報告書はチームレビューワ)
- 2/10(金)
 - MIRS全体の総括

