

Week1	4/12	-	ガイダンス	システム解説1 (システム解説/ドキュメント解説)
Week2	4/19		チーム編成	システム解説2 (エレキ解説/ソフト解説)
Week3	4/26		システム解説3 (メカ解説/作業日報等)	標準機製作/システム提案解説
Week4	5/10		標準機製作	標準機製作
Week5	5/17			
Week6	5/24			
Week7	5/31	P.1	プロジェクト企画	プロジェクト企画
Week8	6/7			
Week9	6/14		プロジェクト企画発表会	システム提案
Week10	6/21	P.2	システム提案	システム提案
Week11	6/28	-	システム提案	システム提案発表
Week12	7/5	P.3	基本設計	基本設計
Week13	7/12			
Week14	7/19		基本設計	安全講習
Week15	9/27	P.4	詳細設計・試作1	詳細設計・試作1