

開発項目	優先度	進捗状況	備考
外装	A	作成途中	加工が終わり次第組み立て
骨組み	A	完了	
走行制御	A	メカ：組立途中 ソフト、エレキ：完了	エレキ・ソフトの統合のみ 今週中に底板と本を区切るプラダ ンの加工を行う
本の押し出し	A	ソフト：フラグ管理を修正する エレキ：完了 メカ：組立途中	エレキ・ソフトの統合のみ
本の読み取りとソート	A	完了	エレキ・ソフトの統合のみ
表示LED	A	完了	エレキ・ソフトの統合のみ
返却ボックス	C	開発できていない	材料費等の理由で困難