
後期 第２３回 デモ機確認会議

2021/1/13

電子機械設計・製作Ⅰ
電子機械設計・製作Ⅱ



後期スケジュール

第1回 10/14
後期ガイダンス
P3. 基本設計・試作

第2回 10/16 P3. 基本設計・試作

第3回 10/21 P4. 詳細設計・試作

第4回 10/23 P4. 詳細設計・試作

第5回 10/28金曜日課 P4. 詳細設計・試作

第6回 11/6 P4. 詳細設計・試作

第7回 11/11 P4. 詳細設計・試作

第8回 11/13 P5. パート開発

第9回 11/18 P5. パート開発

第10回 11/20 P5. パート開発

第11回 11/25 P5. パート開発

第12回 11/27 P5. パート開発

第13回 12/2 P5. パート開発

第14回 12/4 P6. システム統合

第15回 12/9 P6. システム統合

第16回 12/11 システム統合確認会議

第17回 12/16 P6. システム統合

第18回 12/18 P7. システム試験

第19回 12/23 O B 懇 談 会

第20回 12/25 P7. システム試験

冬休み

第21回 1/6 P7. システム試験

第22回 1/8 P7. システム試験

第23回 1/13 デモ機確認会議

第24回 1/15視聴覚 会場準備、リハ

1/16MIRS発表会 視聴覚

第25回 1/20 P8. 開発完了報告

第26回 1/22展示(HR,Lab) P8. 開発完了報告

第27回 1/27 P8. 開発完了報告

第28回 2/3 P8. 開発完了報告

第29回 2/5展示(HR,Lab) P8. 開発完了報告

第30回 2/10 ブース片付・まとめ

学年末試験



✓ ７限～ 準備ででき次第

✓ システム統合確認会議の資料に
基づいて行う

デモ機確認会議



✓ プロモーションビデオ（30秒）

✓ 説明（プレゼンテーション）

✓ 動作デモ動画

※視聴覚室なので動かしずらい

発表会



発表会

✓プロモーションビデオ（30秒）

• 製品のイメージを伝える動画（CG、アニメーション、実写）

• フルHD画質（1920×1080）
• mp4フォーマット

• 使用する音楽の著作権に注意 → youtube配信



発表会

✓プレゼンテーション（14分）

• システム開発に至った動機、背景
• チームメンバーがシステムに込めた思い
• 誰を幸せにするシステムなのか
• これがあると生活がどう変わるのか

• 動作デモをプレゼンテーションに織り込んでも構わない
• PPT内に動作デモ動画を入れずに、動画ファイル再生も可

• 使用する音楽の著作権に注意 → youtube配信



✓ 発表順を本日決定

✓ 発表会の司会は発表が終わった
グループが担当

発表会

MIRS2002

MIRS2005

MIRS2001

MIRS2004

MIRS2003



プレゼンテーション画面はプレゼン用PCからVGAとDPから同時に送出し
VGAは会場のプロジェクタ、DPはオンライン用の信号としてUSB-CAM信号に変換して配信用PCに送る

配信用PCでOBSを使って画面切り替えを行い、OBS番組画面をTeamsの画面共有として配信する



MIRS発表会当日の流れ

9:00 集合
9:00-12:00 機材設営・準備・リハーサル
12:00-12:50 昼休憩
12:50 Teams会議オープン（MIRS2020 発表会チーム内）
13:30～15:25 MIRS発表会
13:30-13:35 MIRS概要プレゼン（5分：小谷）
13:35-15:00 プロジェクトプレゼン（15分×5チーム、交替2分目安）
13:35-15:05 投票時間（90分）
15:05-15:10 集計
15:10-15:25 投票結果発表・表彰式・講評

・最優秀賞：来場者の投票で決定
・技術賞：スタッフの評価で決定
＜A：コンセプト，B：機能，C：ユーザー，D：ニーズ，E：実現度＞

15:25 発表会終了
15:30-16:00 片付け、撤収





✓ 15日午後からリハーサル可能

✓ ただし、１８時まで

発表会リハーサル



展示会

✓3年生向けに展示を行う（1/22, 2/5）

• 登校班ごとに対応するため2回実施
• C-LabとD4 HRに会場を分ける

• 1/22 1,3,5班 C-Lab、2,4班 D4 HR

• 2/5 1,3,5班 D4 HR、2,4班 C-Lab

• 実機を見せ、説明し質問対応する
• ブース内でLCDを用いて動画再生も可


