
9月27日 9月30日 10月3日 10月6日 10月14日 10月17日 10月21日 10月24日 11月4日 11月7日 11月11日 11月14日 11月18日 11月21日 12月2日 12月5日 12月9日 12月12日 12月19日 12月23日 1月6日 1月13日 1月16日 1月20日 1月23日 1月27日 1月28日 1月30日 2月6日 2月10日

完了

完了 完了

開始 終了

開始 終了

開始 終了

開始 終了

開始

完了

完了

小柳津 開発完了報告書

杉浦 開発完了報告書

鈴木

衝突防止

バーコードの読み取りと順番

ソフト統合

図書館システム作成

本の射出

Raspberry回路設計

フォトリフレクタ単体試験

MIRSの動作確認

システム構成作成

エレキ統合

Raspberry動作確認

Arudino動作確認

Arudino回路設計

冬

期

休

暇

Raspberry回路実装

Raspberry単体試験

渡部,杉浦

勝間田、加藤 フォトリフレクタ動作試験

渡部,杉浦

渡部,杉浦

渡部,杉浦

渡部,杉浦

鈴木

渡部,杉浦

渡部,杉浦 ソフト基本設計

エレキ完了報告書

ライントレース走行

加藤 Arudino回路実装

加藤 Arudino単体試験

加藤、鈴木 電源ボード回路設計

加藤、鈴木

鈴木

項目

基本設計計画

基本設計

詳細設計

進捗確認

開発完了報告

メカ基本設計

中村、小柳津

上から全体、メカ、エレキ、ソフト。挿入でどんどん追加

全員

中村

中村、小柳津

中村

全員

メカ詳細設計

本格納庫設計

担当

全員

全員

全員

基本設計レビュー全員

パート開発全員

勝間田、鈴木

石井、勝間田、加藤、鈴木

勝間田、鈴木

エレキドキュメント管理

フォトリフレクタ回路設計

フォトリフレクタ回路実装

勝間田

勝間田

勝間田、鈴木

石井、鈴木

鈴木

電源ボード回路実装

加藤、鈴木 電源ボード単体試験

全員 MIRS発表会

試作全員

システム改良全員

小柳津

加工中村、小柳津

組み立て中村、小柳津

小柳津

資料作成

シャーシ・フレーム・外装設計

ライントレースの道路作成中村、小柳津

システム結合全員

全員 システム試験

社会実装実験全員

発表準備全員


