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詳細設計 パート開発 システム統合 システム試験 MIRS発表 社会実装 開発完了報告

夏季休業 研修旅行 学生総会 高専祭 後期中間試験 冬季休業 学年末試験

パート 開始日 終了日

メカ 機体 詳細設計 2024/10/21 2024/11/1

上段機構設計 2024/9/1 2024/10/21

上段機構制作 2024/11/1 2024/11/30

上段機構実装 2024/12/1 2024/12/16

画角調整機構設計 2024/9/1 2024/10/21

画角調整機構制作 2024/11/1 2024/11/30

画角調整機構実装 2024/12/1 2024/12/16

制御ボックス（改良）設計 - -

制御ボックス（改良）制作 2024/12/1 2024/12/18

制御ボックス（改良）実装 - -

外装・装飾関係制作・実装 2024/12/13 2025/1/9

メカ統合・修正・調整 2024/12/9 2024/12/16


