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パート 開始日 終了日

メカ 機体 詳細設計 ######### 2024/11/1

上段機構設計 2024/9/1 #########

上段機構制作 2024/11/1 #########

上段機構実装 2024/12/1 #########

画角調整機構設計 2024/9/1 #########

画角調整機構制作 2024/11/1 #########

画角調整機構実装 2024/12/1 #########

制御ボックス（改良）設計 - -

制御ボックス（改良）制作 2024/12/1 #########

制御ボックス（改良）実装 - -

外装・装飾関係制作・実装 ######### 2025/1/9

メカ統合・修正・調整 2024/12/9 #########

エレキ 詳細設計

電圧監視基盤設計 2024/9/1 #########

電圧監視基盤実装 ######### 2024/11/1

ケーブル・コネクタ作成

エレキ統合・修正・調整

ソフト 機体 画像処理 人検知 2024/10/1 #########

人検知試験 ######### #########

センサ処理 Lidar 2024/10/2

超音波 2024/9/26

加速度 2024/9/26

センサ処理試験 2024/10/3 2024/10/3

通信 arduino 2024/10/9

Jetson nano 2024/10/9

PC 2024/11/3

通信試験 ######### #########

走行 モータ制御 2024/9/16

ROS 2024/10/2

SLAM 2024/10/2

走行試験 2024/10/3 2024/10/3

webアプリ 走行 走行モード選択 2024/10/4 #########

目的地選択 2024/10/4 #########

走行操作試験 ######### #########

デバイス操作 マイク・スピーカ #########

発信音声の設定 #########

デバイス操作試験 ######### #########

通知 LINE ######### #########

アプリ ######### #########

通知機能試験 ######### #########

バックエンド試験

GUI マップ表示 ######### #########

フロントエンド試験 ######### #########

ソフト統合試験 ######### #########

ソフト 機体 画像処理 人検知 2024/9/1 #########

人検知試験 ######### #########

センサ処理 Lidar 2024/10/1 #########

超音波 - -

加速度 - -

センサ処理試験 ######### #########

通信 arduino 2024/12/1 2025/1/8

Jetson nano 2024/10/1 #########

PC 2024/9/1 2024/12/1

通信試験 2024/12/2 2024/12/9

走行 モータ制御 2024/11/1 #########

ROS 2024/11/1 #########

SLAM 2024/11/1 #########

走行試験 ######### #########

webアプリ 走行 走行モード選択 2024/12/1 #########

目的地選択 ######### #########

走行操作試験 ######### #########

デバイス操作 マイク・スピーカ 2024/11/1 2025/1/5

カメラ 2024/10/1 #########

デバイス操作試験 2024/12/1 #########

通知 LINE - -

アプリ 2024/9/1 2025/1/4

通知機能試験 2024/9/1 #########

バックエンド試験

GUI マップ表示 ######### #########

フロントエンド試験

ソフト統合試験 2025/1/5 2025/1/9


